

Wyjaśnienia złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na zadane 11 maja 2005 r. pytania:

- 1) Dlaczego umowę nr 44/75/319/03 z firmą „Masters” sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie” podpisano 10.10.2003 r. tj. 10 dni po upływie terminu związania ofertą.
- 2) Dlaczego podpisano w dniu 10.10.2003 r. umowę na wykonanie powyższego zadania, skoro oferent nie wniósł w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stosowanie do pkt 22.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3) Dlaczego w dzienniku budowy ww. inwestycji nie odnotowano faktu zmiany nawierzchni kortu tenisowego oraz zwiększenia zakresu prowadzonej inwestycji o prace dodatkowe ?
- 4) Dlaczego wbrew postanowieniom § 10 umowy wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 406.712,80 zł przekazano na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” sp. z o.o. w Bogatyni ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Ze względu na liczne zapytania wniesione do SIWZ Zamawiający pismem znak IP/201/2158/03 przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2003 r. Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ zostali o tym fakcie powiadomieni .Otwarcie ofert odbyło się dnia 29.08.2003 r. i począwszy od tego dnia liczony jest termin związania z ofertą czyli 45 dni . Termin związania z ofertą upływał więc 12 października 2003 r.

Umowa została zawarta dnia 10.10.2003 r. czyli w terminie związania z ofertą.

Odpowiedź na pytanie 2:

Przed podpisaniem umowy Oferent przedstawił Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, dlatego też umowa została zawarta.

Oferent zapomniał dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ze względu na zbyt znaczą odległość do siedziby firmy, oferent skontaktował się telefonicznie z firmą, która za pomocą faxu przesłała gwarancję ubezpieczeniową. Zamawiający dysponując dokumentem, przyjął go, jednocześnie telefonicznie upewnił się u wystawcy dokumentu, że gwarancja została udzielona.

Po zapewnieniach Prezesa firmy, że oryginał zostanie dostarczony jak najszybciej, umowa została zawarta.

Natomiast oryginał dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy został dostarczony w terminie późniejszym (pieczęć kancelarii z dnia 20.10.2003 r.).

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy została wydana przez Ubezpieczyciela dnia 9.10.2003 r., obejmuje okres od 10.10.2003 r. czyli od dnia zawarcia umowy do 30.08.2004 r.

Zamawiający podpisał umowy na wykonanie powyższego zadania dysponując w wymaganym terminie dokumentem, stanowiącym zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zmiany nawierzchni kortu tenisowego oraz zwiększenia zakresu prowadzonej inwestycji o prace dodatkowe nie odnotowałem w dzienniku budowy z uwagi na to, iż fakty te miały odzwierciedlenie w innych dokumentach dotyczących tej inwestycji (umowa dodatkowa, projekt zmiany nawierzchni kortu tenisowego i inne) o których wiedziały wszystkie zainteresowane strony tj. Użytkownik – który był inicjatorem zmian, Projektant który je opiniował, Wykonawca – który je realizował, oraz Zamawiający – który te działania koordynował.

Naczelnik
Wydziału Inwestycji
Złota
mgr inż. Czestaw Brzoźny

17. 05. 05v

Odpowiedź na pytanie 4:

Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 406.712,80 zł przekazano na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” sp. z o.o. w Bogatyni na podstawie „Cesji” wystawionej przez Firmę „Masters” Sp. z o.o. ze Szczecina.

NACZELNIK
Wydziału Budżetowego
Jadwiga Borzucka

do st. 20-96
KOPCJA LUB INNY ODPISU
WYKONANYM
16-05-2005
Dziękuję, dnia 16-05-2005



Inspektor
ds. Administracyjnych
Grażyna Bregin

Umowa Nr 44/75/319 /03

W dniu 10 października 2003 r. w Bogatyni pomiędzy:
Gminą i Miastem Bogatynia w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - Gerard Świśtułski,
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,

^a
„MASTERS” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 125,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Pawłowskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną w tekście „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego”, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z póź.zm.), strony zgodnie postanawiają:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zagospodarowania terenów sportowych przy Publicznym Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Bogatyni.
2. Szczegółowy zakres prac wymienionych w ust. 1 został określony w dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących integralną część umowy.

§ 2

Strony ustalają, że:
1) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
2) zamówienie zostanie zrealizowane do 31 lipca 2004 r.

§ 3

1. Wartość zamówienia strony ustalają w cenie brutto w wysokości 1.757.630,90 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści, 90/100), w tym:
- cena netto wynosi 1.642.645,70 zł. (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć, 70/100),
- podatek VAT w wysokości 7 % wynosi 114.985,20 zł. (słownie złotych: sto czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć, 20/100).
Szczegółowe wartości poszczególnych elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe jest wynagrodzeniem kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega ono zmianie (podwyższenie, indeksacja) w okresie realizacji umowy.

3. W skład wynagrodzenia ryczałtowego wchodzi między innymi koszty związane z:
- 1) robotami przygotowawczymi, porządkowymi,
 - 2) zasilaniem placu budowy w energię elektryczną i wodę,
 - 3) zużyciem wody, energii elektrycznej,
 - 4) ubezpieczeniem, ochroną placu budowy,
 - 5) oznakowaniem robót poprzez osłony, zabezpieczenia;
 - 6) utrzymaniem zaplecza budowy, placu budowy;
 - 7) opracowaniem dokumentacji powykonawczej;
 - 8) obsługą geodezyjną,
 - 9) wywozem nadmiaru gruntu i ziemi na wysypisko komunalne w Bogatyni,
 - 10) warunkami wynikającymi z przyjętej opcji płatności oraz inne koszty.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Daszyńskiego nr 1
59-920 BOGATYNIA
tel. (075) 77-32-341
fax (075) 77-31-052

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
Bogatynia, dnia 16-05-2005 r.



Inspektor
de Administracyjnych
Carozyni Brozta

1. Wykonawca ma obowiązek:

- 1) Wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
- 2) Zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania zamówienia.
- 3) Wykonać na własny koszt niezbędne zabezpieczenie placu budowy oraz wszelkie osłony, ogrodzenia, znaki ostrzegawcze itp.
- 4) Utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać z terenu budowy. Koszty wykonania zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę oraz koszty zużycia wody i energii do wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
- 5) Chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty oraz materiały i urządzenia niezbędne do ich realizacji aż do momentu odbioru.
- 6) Przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy.
- 7) Zapewnić Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót.
- 8) Uporządkować teren placu budowy przed odbiorem końcowym robót.

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad mają być przeprowadzone w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg i przejść oraz terenów zielonych.

3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

§ 5

Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne i klimatyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie.

Jeżeli Zamawiający uzna przedstawioną przez Wykonawcę sytuację za słuszną to strony podpiszą aneks do umowy. Powyższe zmiany mogą być dokonane z zastrzeżeniem przepisów art. 71 i art. 76 ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 6

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.
- c) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony,
- b) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot Umowy.

2. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą.

Hjed

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Daszyńskiego nr 1
59-920 BOGATYNIA
tel. (075) 77-32-341
075 77 31 052

St. P. h.

Bogatynia, dnia 16-05-2005 r.



Inspektor
ds. Administracyjnych

Grażyna Bregin

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszyła postanowienia Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

§ 7

1. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego wykonania zobowiązując się, że wykona roboty zgodnie z projektem, normami, przepisami i sztuką budowlaną.
2. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 3 % wartości brutto przedmiotu zamówienia tj. 52.728,93 zł.
3. Zabezpieczenie o którym mowa w pkt. 2 zostanie zwolnione odpowiednio:
 - a) 30 % w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi,
 - b) 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym.

§ 8

1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, okres rękojmi wynosi 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.
3. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, które powstały na skutek wykonania robót wg wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego (na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

§ 9

1. Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane następujące odbiory:
 - 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają (wpis do Dziennika Budowy),
 - 2) odbiór końcowy polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowane zadanie.
2. Po zakończeniu całości robót, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie prace zdaniem Zamawiającego winny być wykonane, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z umową.
3. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Daszyńskiego nr 1
59-920 BOGATYNIA
tel. (075) 77-32-341
fax (075) 77-31-052

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIAĞU Z ORYGINAŁEM

Bogatynia, dnia 16-05-2005



Inspektor
ds. Administracyjnych
Grażyna Bregin

Faktura Wykonawcy będzie zrealizowana przez Zamawiającego w opcji wybranej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i jego odbiorze bez zastrzeżeń co do ich jakości i terminu – tj. po 6 miesiącach licząc od daty odbioru końcowego robót.

Płatność zostanie zrealizowana w formie przelewu na rachunek Wykonawcy znajdujący się w ING Bank Śląski Oddział Szczecin nr konta 10501559-2246869966 po dostarczeniu faktur VAT wraz z protokołem odbioru robót, końcowymi dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca, jako odbiorcę na fakturach, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.

§ 11

1. Zamawiającego na budowie reprezentować będzie:
- mgr inż. Janusz Michalski – Inspektor ds. Inwestycji,
2. Wykonawcę na budowie reprezentować będzie:
- mgr inż. Adam Kachno – kierownik budowy,

§ 12

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
 - a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli, Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
 - 1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

§ 13

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Daszyńskiego nr 1
59-920 BOGATYNIA
tel. (075) 77-32-341

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM

Bogatynia, dnia 16-05-2005



§ 14

Inspektor
ds. Administracyjnych

Grażyna Bregin

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

mgr Gerard Świsłowski

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

mgr inż. Bogumiła Wysocka

-131-

Wykonawca

MASTERS Sp. z o.o.
ul. ...
...

MASTERS Sp. z o.o.
ul. ...
...

RADCA PRAWNY

mgr Mirosław Drozd

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Daszyńskiego nr 1
59-920 BOGATYNIA
tel.(075)77-32-341
fax (075)77-31-052

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
Bogatynia, dnia 16-05-2005 r.



Inspektor
ds. Administracyjnych
Załącznik nr 1
Gratyna Biegła

Wartości poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia

L.p.	Element składowy zakresu rzeczowego	Cena brutto w zł
1.	Oświetlenie terenu	20.111,60
2.	Odwodnienie terenu	142.625,68
3.	1) Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem nawierzchni boisk, bieżni i rozbiegów, koła do pchnięcia kulą, ciągów pieszych i trawników, 2) Dostawa stojaka, poprzeczki, zeskołu do skoku wzwyż wraz z pokryciem p/deszczowym i podstawą galwanizowaną	1.370.184,99
4.	Ogrodzenie wewnętrzne boisk	171.240,83
5.	Trybuna	31.768,91
6.	Maszty flagowe aluminiowe wraz z montażem (5 szt.)	6.016,18
7.	Kosze na śmieci wraz z montażem (6 szt.)	317,79
8.	Bramki do piłki ręcznej z siatkami wraz z montażem (2 szt.)	3.704,95
9.	Konstrukcje do koszykówki z tablicami, obęczami i siatką wraz z montażem (4 szt.- 2 kpl.)	7.575,24
10.	Stojaki do piłki siatkowej z siatką wraz z montażem (1 kpl.)	1.442,43
11.	Stojaki do tenisa z siatką wraz z montażem (1 kpl.)	2.642,30
	RAZEM	1.757.630,90

Zamawiający:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Gerard Świstulski

Wykonawca
MAJSTRO Sp. z o.o.
Andrzej Pawłowski
Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Daszyńskiego nr 1
59-920 BOGATYNIA
tel.(075)77-32-341
fax (075)77-31-052

Ubezpieczeniowa gwarancja
 należytego wykonania
 Nr SZ/GW/49/14/2003

BENEFICJENT Urząd Miasta i Gminy Bogatynia,
 Ul. Daszyńskiego 1,
 59-920 Bogatynia

Urząd Miasta i Gminy
 w Bogatyni

20.10.2003

dn. 20.10.2003 r.

L. sz. 5157 zal.

podpis BZJ Jmny
 136

WYKONAWCA MASTERS Sp. z o.o.,
 ul. Wojska Polskiego 125
 70-490 Szczecin

GWARANT Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 (Centrala), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000016432, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale akcyjnym 81 276 570 zł (zwanym dalej TUIR „WARTA” S.A.), Zarząd: Agenor Jan Gawrzył, Ewa Beata Basiak, Artur Biskupski, Krzysztof Kudelski, Philippe Thibaut, Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 1A, REGON 000017265-00075, NIP 521-04-20-047 w imieniu i na rzecz którego działają:


1. Dyrektor Oddziału - Władysław Świdrów
2. Zastępca Dyrektora Oddziału - Maria Radwańska

1. Niniejsza ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania (zwana dalej Gwarancją) została wystawiona na wniosek Wykonawcy w związku z Umową Nr 44/75/319/03, której przedmiotem jest wykonanie zagospodarowania terenów sportowych przy Publicznym Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie Bogatyni, zawarta przez wykonawcę z Beneficjentem w dniu 10.10.2003, stanowiącą załącznik nr 1 do Gwarancji (zwaną dalej Umową). Zgodnie z § 7 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 52 729,- zł, stanowiącej 3 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.
2. Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Wykonawcy wobec Beneficjenta dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych objętych Umową, zgodnie z jej treścią z dnia wystawienia Gwarancji.
3. Gwarant odpowiada wyłącznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancją i tylko w części odpowiadającej niewykonaniu bądź nienależytemu wykonaniu robót określonych w Umowie, jeżeli Wykonawca - pomimo pisemnego wezwania przez Beneficjenta, w którym określono rodzaj uchybienia oraz sposób i termin jego usunięcia - nie wykonał tego zobowiązania.
4. Gwarant nie odpowiada z Gwarancji:
 - 1) gdy Wykonawca nie wykonał zobowiązania z powodu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa),
 - 2) gdy Beneficjent przyczynił się do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania poprzez naruszenie warunków Umowy, a w szczególności poprzez nieterminową zapłatę za odebrane roboty budowlane,
 - 3) za zobowiązania powstałe od daty wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy,

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
 WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM

16-05-2005

WARTA - A0220 (72010)



Inspektor
 ds. Administracyjnych

Szczecin, dnia 09.10.2003r.

- 4) za zobowiązania Wykonawcy wynikające z otrzymanych zaliczek, rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości,
- 5) za zobowiązanie do uiszczenia kar umownych, odsetek i innych odszkodowań, jeśli Umowa przewiduje taki rodzaj odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania, niezależnie od zobowiązania zabezpieczonego Gwarancją.
5. Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bez stawiania innych warunków poza przewidzianymi w niniejszym dokumencie, do zapłacenia kwoty do wysokości nie przekraczającej sumy gwarancyjnej wynoszącej 52 729,- zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć i 00/100 złotych).
6. Suma gwarancyjna zmniejsza się o każdą wypłatę z tytułu Gwarancji.
7. Gwarant wypłaci należną kwotę w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Beneficjenta kompletnego wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane przez osoby właściwie umocowane w imieniu Beneficjenta oraz zawierać kwotę roszczenia zgodną z dołączoną specyfikacją i oświadczenie, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji.
Do wezwania należy dołączyć:
 - 1) kopię pisemnego wezwania, o którym mowa w pkt 3,
 - 2) dokumenty poświadczające umocowanie osób, które podpisały wezwanie do zapłaty oraz wzory ich podpisów,
 - 3) szczegółową specyfikację niewykonanych lub nienależyście wykonanych robót objętych Umową oraz wyliczenie kwoty roszczenia w odniesieniu do każdej pozycji tej specyfikacji,
 - 4) dokumenty potwierdzające zasadność i kwotę roszczenia (w szczególności obustronnie podpisane protokoły odbioru, faktury rozliczeniowe, dokumenty wskazujące na wysokość i rozliczenie kwot zatrzymanych i otrzymanych zaliczek).
8. Gwarancja ważna jest od dnia 10.10.2003, z zastrzeżeniem zdania drugiego, do dnia 30.08.2004 (termin ważności Gwarancji) i wygasa przed tym terminem wyłącznie w przypadku wcześniejszego należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli w dniu wystawienia Gwarancji Umowa nie została podpisana, Gwarancja wchodzi w życie z dniem podpisania Umowy, a w razie podpisania Umowy przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - z dniem uzyskania tej decyzji.
9. Wezwanie do zapłaty nie spełniające wymogów formalnych określonych w pkt. 7 Gwarancji jest bezskuteczne i tylko kompletne wezwanie do zapłaty otrzymane przez Gwaranta w terminie ważności Gwarancji będzie powodowało obowiązek wypłaty z tytułu Gwarancji.
10. Po upływie terminu ważności Gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta. Jednakże niezależnie od tego, czy Gwarancja została zwrócona, zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie, a roszczenia Beneficjenta stają się bezskuteczne z upływem tego terminu.
11. Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
12. Do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z niniejszą Gwarancją, zastosowanie będzie miało prawo polskie.
13. Sędem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych w związku z niniejszą Gwarancją będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału TUIR „WARTA” S.A. udzielającego gwarancji.

Z ca. DYREKTORA
Oddziału TUIR „WARTA” S.A.
Maria Rnawanska

DYREKTOR ODZIAŁU
TUIR „WARTA” S.A.
w Szczecinie
Władysław Świdrów

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WZGLĘD Z ORYGINAŁEM
16-05-2005

Wydział Budżetowy
Urząd Miasta i Gminy
w Bogatyni

wpłynęło 11/PAŻ. 2003



Inspektor
ds. Administracyjnych

Grażyna Bragin

Bogatynia, 12 sierpnia 2003 r.

IP/ 201 12158 103



STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM

Bogatynia, dnia 17-05-2005 r.

Inspektor
ds. Administracyjnych
Bregin
Grazyna Bregin

MASTERS SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 125
70-490 SZCZECIN
0-91 4234224

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowania terenów sportowych przy Publicznym Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (BZP Nr 86 poz. 25962 z dnia 24.06.2003 r.).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 – 2 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) Zamawiający – Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły następujące zapytania. Po zapoznaniu się z niniejszymi pytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1.

Według opisów na rysunku 2/A/4 (geometria skoczni, przekroje nawierzchni) obrzeża zeskokni skoku w dal jak i wwyż zaprojektowano jako obrzeża systemu ACO SPORT nr kat. 01036+01380 co oznacza system w kolorze czarnym, natomiast w przedmiarze robót zaznaczono, iż przy zeskokni skoku w dal mają być zastosowane krawężniki białe, natomiast przy zeskokni skoku wwyż – czarne. Prosimy o określenie, które rozwiązanie jest obowiązujące.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1.

Z uwagi na to, iż obecnie nie wykonuje się skoku wwyż na piasek Zamawiający rezygnuje z wykonania zeskokni do skoku wwyż w systemie ACO SPORT z wypełnieniem piaskiem. W miejsce zeskokni do skoku wwyż należy wykonać podbudowę i wykładzinę jak dla rozbiegu, dostosowując wymiary dla zeskokni zamawianego w pkt. 3 – poniżej (nie 500x400 jak na rys. 2/A/4 lecz 600x400).

Jednocześnie zamawiający rozszerza zakres zamówienia o zakup:

1. Stojak do skoku wwyż, aluminiowy, wyczynowy z certyfikatem IAAF – 1 kpl. (proponujemy stojak firmy POLANIK),
2. Poprzeczka do skoku wwyż, wyczynowa z certyfikatem IAAF – 2 szt. (proponujemy poprzeczki firmy POLANIK),
3. Zeskok do skoku wwyż, model wyczynowy o wymiarach 600x400x70 cm z certyfikatem PZLA – 1 szt. (proponujemy zeskok firmy POLSKOK),
4. Pokrycie przeciwdeszczowe, wodoodporne na zeskok do skoku wwyż z pkt. 3., z materiału PCV, szwy zgrzewane – 1 szt. (proponujemy pokrycie firmy POLSKOK),
5. Podstawa galwanizowana do zeskokni o skoku wwyż z pkt. 3. – 1 szt. (proponujemy podstawę firmy POLSKOK)

Zeskoknię skoku w dal należy wykonać zgodnie z rysunkiem 2/A/4 z krawężnikami w kolorze czarnym.

PYTANIE 2.

Czy dopuszcza się zastosowanie siedzisk typu NOVANTA 3 tzn. o rozmiarach jak NOVANTA 2 lecz z oparciem wys. 36 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2.

Tak – pod warunkiem zachowania szerokości jak w NOVANTA 2, co wiąże się z ilością miejsc i długością trybuny.

PYTANIE 3.

Czy w celu potwierdzenia jakości i parametrów technicznych proponowanego systemu do oferty przetargowej należy dołączyć pełny atest ITB wraz z badaniami oraz atest PZH na proponowaną trawę syntetyczną?



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3.

Zamówienie nie przewiduje wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej.

PYTANIE 4.

Czy do oferty przetargowej należy dołączyć autoryzację producenta?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4.

Nie

PYTANIE 5.

Firma nasza zamierza przesłać ofertę przetargową za pośrednictwem poczty, czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium w formie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5.

Do oferty winien być dołączony i wpięty potwierdzony za zgodność z oryginałem dowód wpłacenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej (kopia). Zamawiający dopuszcza doręczenie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej wraz z ofertą (bez wpinania do oferty).

PYTANIE 6.

Proszę o podanie stawki VAT, jaką należy doliczyć do ceny oferty?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6.

Zgodnie z pkt. 19.8. SIWZ prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków oferenta.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza sporządzenie przez oferenta własnego formularza stanowiącego załącznik nr 4, wg podanego wzoru?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7.

Tak

PYTANIE 8.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przełożenie kabla telewizyjnego na odcinku projektowanego obniżenia terenu. Jednocześnie określa się (opis rys. 1/A/4), że sposób wykonania przełożenia zostanie podany w ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu odkrywek kabla. Powyższy zapis sugeruje, że wymieniony zakres robót będzie rozliczony powykonawczo. Prosimy o stanowisko w tej sprawie. Jeżeli w/w czynności należy uwzględnić w ofercie – prosimy o podanie podstawy wyceny oraz ilości i przewidywanych robót.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8.

Zakres robót niezbędnych do przełożenia kabla telewizyjnego na odcinku projektowanego obniżenia terenu należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. Oferent sam winien oszacować zakres i wartość tych robót. Szczegóły techniczne należy uzgodnić z właścicielem kabla, tj. Telewizją Kablową Bogatynia sp. z o.o. – ul. Wyczółkowskiego 42 a (tel (0-75) 77 32 012).

PYTANIE 9.

Prosimy wskazać odległość na jaką należy przyjąć wywóz ziemi i gruzu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9.

Zamawiający jako miejsce wywozu i składowania nadmiaru ziemi i gruzu wskazuje wysypisko komunalne w Bogatyni znajdujące się w odległości 15 km od placu budowy. Dlatego też w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty transportu nadmiaru ziemi i gruzu na tę odległość jak również opłatę wysypiskową. Cenę opłat na wysypisku komunalnym w Bogatyni można uzyskać w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o.o. – ul. Kilińskiego 17 w Bogatyni (tel. (0-75) 77 32 028).

PYTANIE 10.

Poz. 1.2.1. – przedmiar robót aktualizacja – Zagospodarowanie Terenu Boisk Sportowych – W związku z przeprowadzonymi pomiarami prosimy o korektę ilości robót ziemnych – 11.460,00 m³.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10.

Przedmiary dołączone do SIWZ zgodnie z pkt. 19.3. są tylko materiałami pomocniczymi, a uzyskanie pomiarów wysokościowych terenu jest czynnością pomocniczą służącą do ustalenia rzeczywistej ilości robót ziemnych. Dlatego też, oferent dokonując pomiarów wysokościowych przyjmuje do wyceny także ilości robót ziemnych jakie rzeczywiście należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i dokonany przez siebie pomiarami, oraz ująć koszt wykonania tych robót w wynagrodzeniu ryczałtowym.

PYTANIE 11.

Poz. 1.6.6. – przedmiar robót aktualizacja - Zagospodarowanie Terenu Boisk Sportowych – prosimy określić skąd będzie pozyskiwany humus? W pozycji nie uwzględniono dostawy ziemi urodzajnej – prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11.

Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ oferent ma obowiązek zapoznania się z przyszłym placem budowy. Dlatego też, Zamawiający zostawia oferentom ocenę, czy ilość humusu jaką uda się pozyskać z terenu placu budowy będzie wystarczająca, czy też należy pozyskać humus gdzie indziej i dowieźć na plac budowy, co winno być również uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. Miejsce pozyskania ewentualnego brakującego humusu leży w gestii oferenta.

PYTANIE 12.

W opisie technicznym dla robót inżynierskich odwodnienia terenu str. 7 wyszczególnia się materiał – rury PVC fi 200, 250, 300, a nie uwzględnia w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12.

Rury PVC fi 200, 250, 300 dotyczą odcinków odprowadzających wodę z systemu drenażowego, są rurami pełnymi i leżą poza zakresem opracowania. Odcinki te zostały już wykonane i nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ciągi drenarskie i studnie rewizyjne, które należy wykonać zostały opisane na str. 2 „Przedmiaru robót – aktualizacja dla robót inżynierskich odwodnienia terenu”.

PYTANIE 13.

Poz. 1.2.4. przedmiaru robót dla robót inżynierskich odwodnienia terenu – prosimy o zmianę ilości studni rewizyjnych SRW. Zgodnie z opisem technicznym powinno być 18 szt.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13.

Studnie SRW, które należy wykonać to: SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, SR18, SR19, SR20 plus dodatkowa studnia na odcinku SR20 do SZ0, a więc 17 sztuk.

PYTANIE 14.

Brak w przedmiarze robót dla robót inżynierskich odwodnienia terenu wskazanych w opisie studni zbiorczych SZ (SZ0, SZ1, SZ2). Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14.

Studnie zbiorcze są już wykonane, dlatego nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE 15.

Czy wymagane jest dołączenie do oferty kosztorysu, jeżeli tak, to czy powinien być sporządzony w formie szczegółowej czy uproszczonej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15.

Dołączenie kosztorysu z uwagi na ryczałtową wartość zamówienia nie jest wymagane.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGAM Z KWALEM
Bogatynia, dnia 17.05.2005.



Inspektor
ds. Administracyjnych
Bregis
Grazyna Bregis

PYTANIE 16.

Czy zamówienie jest osobnym zadaniem inwestycyjnym, czy związanym z budową budynków szkoły, budynków pomocniczych, ewentualnie kontynuacją budowy szkoły?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16.

Jest to końcowy etap całości inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Porajowie” rozpoczętej w 1998 r.

W budżecie bieżącego roku inwestycja ta jest zapisana jako odrębne zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych przez Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie”.

PYTANIE 17.

Jaka jest klasyfikacja KOB w/w zamówienia publicznego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17.

Ponieważ zgodnie z pkt. 19.8. SIWZ prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków oferenta, a podatek VAT wynika bezpośrednio z klasyfikacji PKOB zamówienia publicznego, dlatego też prawidłowe sklasyfikowanie w PKOB niniejszego zamówienia również należy do obowiązków oferenta. (Naszy zdaniem zamówienie należy zaklasyfikować do PKOB 1263)

PYTANIE 18.

W przedmiarze robót rej. Nr P8-10-2003 występuje dział III przedmiar dla robót budowlanych kortu tenisowego z nawierzchnią z mączki ceglanej.

Czy parametry obejmują wykonanie w/w zakresu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18.

Nie – zgodnie ze SIWZ kort należy wykonać na podbudowie i z nawierzchnią jak boiska do koszykówki (CONIPUR EPDM – 13 mm)

PYTANIE 19.

W przedmiarze robót rej. Nr P8-10-2003 w poz. 1.2.1. ilość robót ziemnych wynosi 10.107,80 m³. Ilość ta jest niezgodna z zakresem robót wynikającym z projektu budowlanego.

Prosimy o weryfikację obmiaru.

Odpowiedź na pytanie 19.

Przedmiar robót zgodnie z pkt. 19.3. SIWZ jest materiałem pomocniczym. Ilość robót ziemnych należy ustalić posługując się dokumentacją, materiałami pomocniczymi oraz czynnościami pomocniczymi opisanymi w pkt. 19.3. SIWZ.

PYTANIE 20.

W przedmiarze robót rej. Nr P8-10-2003 podbudowy asfaltowe pod boiska i bieżnie wynoszą 3.869,10 m² a nawierzchnie poliuretanowe 4.319,1 m².

Prosimy o uściślenie w/w obmiarów lub wyklarowanie niejasności kwestii powierzchni.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20.

Powierzchnię podbudów, nawierzchni asfaltowej oraz poliuretanowej oferent winien określić i skorygować sam posługując się dokumentacją techniczną.

PYTANIE 21.

W pkt 7 ppkt 7.3 Zamawiający określa, że oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej w technice trwałej. Czy Zamawiający dopuszcza również przygotowanie oferty (np. Wypełnienie miejsc przeznaczonych na datę w załącznikach) za pomocą długopisu lub nieścieralnego atramentu, uniemożliwiającego trwałe usunięcie pisanego tekstu?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21.

TAK

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRISU
WYCIĄGU Z OKRĘGOWYM
17 -05- 2005
Bogatynia, dnia 200... r.



inspektor
k. Administracyjnych
Bogata
Grażyna Bregin

PYTANIE 22.

Czy w załączniku nr 2 do siwz, w miejscach oznaczonych „(x)” należy odpowiednio słowo podkreślić, czy wykreślić to, które nie opisuje Oferenta?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22.

„(x)” – oznacza „niepotrzebne skreślić”

PYTANIE 23.

Czy kompleksowe wykonanie boisk sportowych (odwodnienie, podbudowy asfaltowe, betonowe, nawierzchnia syntetyczna, odrośnięcie) jest elementem robót ogólnobudowlanych i czy pozycje wykazu określające wykonanie boisk sportowych j.w. (nie tylko montażu nawierzchni syntetycznej) będą uznane jako spełniające warunki siwz?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23.

TAK

PYTANIE 24.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty bez pokwitowania przyjęcia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, skoro kopia tego dokumentu ma być poświadczona „za zgodność z oryginałem” i dołączona do oferty? Jest to szczególnie trudne w przypadku doręczenia przesyłki za pomocą poczty kurierskiej, dlatego prosimy o wykreślenie tego zapisu z pkt. 12.3.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24.

Patrz: „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5.”

PYTANIE 25.

Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ do oferenta należy zapoznanie się z placem budowy, jednakże w zakresie robót pkt. 3.2. nie przewiduje się prac związanych m.in. z rozbiórką istniejącego obiektu o konstrukcji stalowej, wywozem płyt betonowych, demontażem ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych, oczyszczeniem placu z gruzu oraz krzewów. Prosimy o podanie ilości w/w robót, podstaw wycen oraz odległości wywozu demontowanych elementów w przypadku konieczności ich uwzględnienia w wycenie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25.

Rozbiórkę istniejącego obiektu o konstrukcji stalowej wykona Zamawiający przed przekazaniem placu budowy.

Wywozu płyt betonowych (jeżeli oferent, który wygra przetarg stwierdzi, że są mu zbędne na placu budowy) również wykona Zamawiający na swój koszt.

Prace związane z demontażem resztek ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych oraz oczyszczeniem placu z gruzu i krzewów oferent winien oszacować, a ich koszt uwzględnić w ryczałtowej wartości zamówienia.

Wywóz i składowanie resztek ogrodzenia, gruzu i krzewów – patrz: „Odpowiedź na pytanie 9.”.

PYTANIE 26.

Poz. 1.4.1. „Podkłady betonowe” – błędnie policzona ilość.

Prosimy wyjaśnić dlaczego w obliczeniach pominięto:

- ❖ Wymiary podstaw murów oporowych zg. z dokumentacją (za podstawę obliczeń przyjęto wymiary ścian, co jest niezgodne z projektem i powoduje znaczne różnice w ilości betonu),
- ❖ Odcinek b-c oraz b-e,
- ❖ Podkłady pod stopy fundamentów urządzeń sportowych i słupków ogrodzenia.

W związku z powyższym prosimy o korektę ilości przedmiaru.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26.

Błędnie policzoną ilość betonu wyrównawczego „podkłady betonowe” oferent winien zweryfikować z dokumentacją projektową i uwzględnić w cenie ryczałtowej. Należy przyjąć beton wyrównawczy zarówno pod ściany jak i podstawy murów oporowych oraz pod stopy fundamentów urządzeń sportowych i słupków ogrodzenia boisk.

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
W ZŁOŻENIU Z ORYGINAŁEM
17-05-2005
Bogatynia, dnia 200... r.



Inspektor
w Administracyjnych
Bogata
Bogata Bregin

PYTANIE 27.

Poz. 1.4.2, 1.4.4, 1.4.9 – skąd 52 szt. fundamentów o wym. 0,6x0,5x0,5? Zgodnie z aneksem, część słupków na odcinku b-c oraz b-e zastąpiono murkami oporowymi. (?) Prosimy o potwierdzenie tej ilości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27.

Potwierdzamy tę ilość. Zgodnie z aneksem część słupków zastąpiono murkami oporowymi (na odcinkach b-c oraz b-e) ale przy założeniu, że kort tenisowy będzie realizowany z nawierzchnią z mączki ceglanej. Ponieważ kort tenisowy zgodnie ze SIWZ ma być zrealizowany na takiej samej podbudowie i o takiej samej nawierzchni (CONIPUR EPDM) jak boiska do koszykówki, nie ma potrzeby jego oddzielania od boisk do siatkówki, tak więc nie ma również potrzeby wykonania tych murków oporowych, a należy wykonać w całości ogrodzenie na fundamentach jak dla słupków ogrodzenia boisk do koszykówki.

PYTANIE 28.

W przedmiarach w ogóle nie ujmuje się betonowania podstawa ścian oporowych! Prosimy o wyjaśnienie i o podanie podstawy wyceny oraz ilości odpowiednio: deskowania i betonowania podstaw na poszczególnych odcinkach murów, zgodnie z dokumentacją.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28.

Deskowanie, zbrojenie i betonowanie murów oporowych zostało zwymiarowane w aktualizacji do przedmiaru robót dla zagospodarowania terenów sportowych (Rej. Nr P8-10-2003) od pozycji 1.4.3. do poz. 1.4.8. Jednak przypominamy, iż zgodnie ze SIWZ (pkt. 19.3.) przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy do ustalenia ryczałtowej wartości zamówienia. Jeżeli stwierdzają państwo błędy należy zweryfikować odpowiednie ilości deskowania i betonowania zgodnie z dokumentacją techniczną i uwzględnić w ryczałtowej cenie zamówienia.

PYTANIE 29.

Poz. 1.4.3 „Deskowanie systemowe ścian prostych” – brak deskowania murów na odcinku b-c oraz b-e. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29.

Zgodnie z wyjaśnieniami do pytania 27. (patrz: „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27.”) murów oporowych na odcinku b-c oraz b-e nie należy wykonywać.

PYTANIE 30.

Poz. 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7 „Zbrojenie konstrukcji” – przyjęta ilość jest niezgodna z dokumentacją. Ponadto w dokumentacji (aneks do projektu zagospodarowania P8-9-2003) brak wyszczególnienia zbrojenia dla odcinków: d-e-f element M1, 4-5-H element M2, 3-2-1-c całość. Równocześnie prosimy o potwierdzenie ilości zbrojenia dla 52 szt. fundamentów ogrodzenia zg. z uwagą w pkt.2.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30.

Patrz: „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28.”)

PYTANIE 31.

Poz. 1.4.8 „Betonowanie ścian prostych” – uwaga jak w pkt. 3. Ponadto w przedmiarach nie ujęto betonowania odcinka b-c i b-e.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31.

Patrz: „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28.” oraz „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29.”

PYTANIE 32.

Poz. 1.4.10, 1.4.11, „Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe” – w przedmiarach nie uwzględniono izolacji: na odcinku b-c i b-e, powierzchni podstaw ścian oporowych oraz stóp fundamentowych urządzeń sportowych i ogrodzenia. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32.

Odnosnie odcinka b-c i b-e - patrz: „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29.”

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM

Bogatynia, dnia 17-05-2005.



Inspektor
ds. Administracyjnych
Bregin
Grażyna Bregin

Pominiętą izolację przeciwwilgociową stóp fundamentowych ścian oporowych, urządzeń sportowych i ogrodzenia należy zweryfikować z dokumentacją i uwzględnić w ryczałtowej cenie zamówienia.

PYTANIE 33.

Poz. 1.4.14 „Nakrywy z bloków kamiennych” – zaniżona ilość, prosimy o wskazanie prawidłowej

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33.

Ilość prawidłowa – 110,20 mb

PYTANIE 34.

Poz. 1.4.14 „Nakrywy z bloków kamiennych” – w opisie pozycji określa się: „nakrywy na murach oporowych i cokołach ogrodzenia”. W projekcie nie wskazuje się wykonania dodatkowych cokołów dla ogrodzenia na stopach fundamentowych, dlatego prosimy o wskazanie – jakie cokoły (oprócz murków oporowych), a w związku z tym i okładziny, należy wycenić?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 34.

Nakrywy z bloków kamiennych należy wykonać na murkach oporowych w linii 3-2-1 oraz 1-c-d-e-f. Kształt, kolor i wymiary powinny odpowiadać przykryciom na murkach oporowych już wykonanych (można zobaczyć przy zapoznaniu się z przyszłym placem budowy, co jest obowiązkiem oferenta zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ).

PYTANIE 35.

Poz. 1.4.15 „Licowanie płytkami IZOFLEX” – w dokumentacji ogrodzenie zewnętrzne opisano jako istniejące, bez wskazań na wykonanie np. dodatkowych licowań. W związku z tym prosimy o potwierdzenie ilości 266,99 m² okładziny IZOFLEX na ogrodzeniu zewnętrznym od strony wewnętrznej.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35.

Ogrodzenie działki szkolnej (jako zewnętrzne) jest wykonane i istniejące. Nie jest jednak wykonane licowanie cokołu (ławy fundamentowej) tegoż ogrodzenia. Dlatego też po zakończeniu robót ziemnych należy wykonać licowanie wewnętrznej strony cokołu ogrodzenia zewnętrznego płytkami „IZOFLEX”. W związku z tym potwierdzamy ilość 266,99 m² okładziny IZOFLEX na murach oporowych ogrodzenia zewnętrznego po stronie wewnętrznej.

PYTANIE 36.

Brak w przedmiarach zasypek żwirowych filtracyjnych (żwir 2-31,5 mm) za ścianami murów oporowych. Prosimy o wskazanie ilości oraz podstawy wyceny

PYTANIE 37.

Brak w przedmiarach montażu rurek drenarskich fi 100, co 1 m w murkach oporowych. Prosimy o podanie ilości i podstawy wyceny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 36. I 37.

W wewnętrznych murkach oporowych, które należy wykonać nie ma potrzeby stosowania zasypek żwirowych ani rurek drenarskich. Dlatego też zostały pominięte.

PYTANIE 38.

Brak w przedmiarach nowoprojektowanych drzew i krzewów. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 38.


Zakup i nasadzenie drzew i krzewów nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE 39.

W poz. 1.4.14 przedmiaru robót – nakrywy z bloków kamiennych z piaskowca „Wartownice” na murach oporowych i cokołach ogrodzenia obmiar wynosi 110,2 mb.

Z rysunku nr 6/12 murów oporowych wynika, iż 110,20 mb to długość nowo projektowanych murów oporowych. Czy w związku z powyższym murek ogrodzenia na odcinkach b-c, b-e (dł. ok. 45 mb) należy przykryć „Wartownicami” czy też nie?

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
Bogatynia, dnia 17-05-2005



Inspektor
ds. Administracyjnych
Bregin
Grazyna Bregin

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 39.

Patrz: „PYTANIE 33.” i „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33.” oraz „PYTANIE 34.” i „ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 34.”

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) - Zamawiający – Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni zawiadamia, że w związku z powyższymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień, przedłuży termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2003 r.

W związku z powyższym dotychczasowe zapisy nw. punktów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymują brzmienie:

15.1. SIWZ – Termin składania ofert

„Oferta musi zostać złożona w terminie do 29 SIERPNIA 2003 r. do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 lub przesłana na adres:

Urząd Miasta i Gminy ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia.”

16.3.SIWZ - Sposób składania ofert

Koperta zewnętrzna i wewnętrzna winny być zaadresowane według poniższego wzoru:

„Oferta na zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie – Gmina Bogatynia.”

Nie otwierać przed dniem 29 SIERPNIA 2003 r. do godziny 10.30.

17.1 SIWZ – Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 SIERPNIA 2003 r. godzina 10.30. w siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 pok. 12 (sala konferencyjna).

Niniejsze zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy stosować je odpowiednio.

Z poważaniem

Otrzymują:
- uczestnicy postępowania
- aa

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY

mgr Krystyna Fiodorska

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU
WYCIĄGU Z ORYGINAŁEM
Bogatynia, dnia 17-05-2005



Inspektor
ds. Administracyjnych
Bregin
Grażyna Bregin