

Matryce zadań projektów z listy zasadniczej

<i>Matryca logiczna zadania nr 1</i>					<i>Wnioskodawca</i>	
<i>Tytuł projektu</i> Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska		<i>Priorytet „Miasta”</i>			<i>Gmina Bogatynia</i>	
					<i>Partnerzy projektu</i>	
<i>Adresaci/grupa docelowa</i> Mieszkańcy miasta, w szczególności mieszkańcy obszaru objętego projektem, instytucje, przedsiębiorcy z tego obszaru, turyści, inwestorzy.						
<i>Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie - III kwartał 2009</i>	<i>Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – II kwartał 2010</i>	<i>Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji – IV kwartał 2011</i>	<i>Ilość przetargów -2</i>		<i>Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego I kwartał 2010</i>	
<i>Logika interwencji</i>		<i>Obiektywne weryfikowalne wskaźniki</i>	<i>Źródła weryfikacji</i>	<i>Założenia/ryzyko</i>		
<i>Cel ogólny projektu</i>	Podniesienie estetyki tkanki urbanistyczno-architektonicznej obszaru rewitalizowanego					
<i>Rezultaty</i>	Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją	około 220 osób	Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich UmiG Bogatynia: wpisy meldunkowe	Założenia: terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej Ryzyko: przedłużająca się procedura przetargowa, a tym samym wybór wykonawcy zadania przedłużająca się procedura pozyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń wzrost cen materiałów oraz usług budowlanych co może doprowadzić do przekroczeń budżetowych		
<i>Produkty</i>	Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim	ok. 2292m2	Protokół odbioru inwestycji, dokumentacja powykonawcza.	Założenia: terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej Ryzyko: Brak wyłonienia wykonawcy na realizację zadania, co doprowadzi do opóźnienia inwestycji.		

Zadania	Remont nawierzchni asfaltowej Wymiana sieci wodociągowej Zagospodarowanie skweru z uwzględnieniem elementów małej architektury Wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni	Wydatki / koszty całkowite w PLN	3 800 000,00	W chwili obecnej nie zidentyfikowano czynników zewnętrznych które mogłyby spowodować zagrożenie w realizacji założonych zdań. Aby zrealizować zadanie konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
		Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN	3 800 000,00	
		Wysokość wnioskowana dofinansowania w PLN	2 660 000,00	
Sytuacja wyjściowa	Teren zabudowany jest w przeważającej części budynkami mieszkalnymi z wbudowanymi usługami komercyjnymi i publicznymi. Zabudowa powstała przed rokiem 1945. Obszar objęty ścisłą ochroną wartości zabytkowych. Istniejąca infrastruktura techniczna w zakresie uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, linie napowietrzne oświetlenia terenu, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja ogólnospławna. Istniejąca infrastruktura z uwagi na zły stan techniczny wymaga jak najszybszego podjęcia działań związanych z remontem tejże infrastruktury.			
Oznaczenie projektu	Projekt z zakresu mieszkalnictwa			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta			<input checked="" type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych			<input checked="" type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu przemysłowego			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojkowego			<input type="checkbox"/>

Matryca logiczna zadania nr 2				Wnioskodawca	
Tytuł projektu Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)		Priorytet „Miasta”		Gmina Bogatynia	
				Partnerzy projektu	
Adresaci/grupa docelowa Mieszkańcy gminy Bogatynia, instytucje, przedsiębiorcy,, turyści, inwestorzy					
Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie - III kwartał 2009r	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – II kwartał 2010r	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji – IV kwartał 2011r	Ilość przetargów -3	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego – I kwartał 2010r	
Logika interwencji				Założenia/ryzyko	
Cel ogólny projektu	Zagospodarowanie opustoszałej kubatury obiektów powojсковych	Obiektywne weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji		
Rezultaty	liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury/objętej działaniem projektu	ok.5000 tys. osób	Dane z Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych		Założenia: Ryzyko:
Produkty	Powierzchnia zagospodarowana w ramach projektu	1,2376 ha	Protokół odbioru inwestycji, dokumentacja powykonawcza.		Aby doprowadzić do realizacji celów i osiągnięcia założonego rezultatu konieczne jest przeprowadzenie pełnego zakresu prac. Zagrożeniem dla osiągnięcia założonych celów jest pominięcie któregoś z etapów zadania. Zagrożenie stwarza także nie zrealizowanie zadania lub opóźnienie jego realizacji, np. poprzez nie uzyskanie odpowiednich pozwoleń.
Zadania	Planowane zadania to: - Remont nieruchomości - Zagospodarowanie terenu przyległego	Wydatki / koszty całkowite w PLN	4 444 034,28		W chwili obecnej nie zidentyfikowano czynników zewnętrznych które mogłyby
		Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN	4 444 034,28		

	- Dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji społecznej oraz na potrzeby <i>Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych</i>	Wysokość wnioskowana dofinansowania w PLN	3 110 824,00	spowodować zagrożenie w realizacji założonych zdań. Aby zrealizować zadanie konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Sytuacja wyjściowa	Po opuszczeniu przez wojsko, rewitalizowany teren powojkowy został pozbawiony opieki i nadzoru. Jest zniszczony i zdegradowany. Budynki wymagają remontów kapitalnych ze zmianą ich funkcji użytkowania, a infrastruktura techniczna - modernizacji oraz odbudowy.			
Oznaczenie projektu	Projekt z zakresu mieszkalnictwa			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych			<input checked="" type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu przemysłowego			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojkowego			<input checked="" type="checkbox"/>